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Indledning
Hvis man som virksomhedsleder eller for-
retningskonsulent med ansvar for IT-inve-
steringer og implementering af IT-projekter
fik et ønske af en lampeånd, så ville det
ønske være:
Giv mig et succesfuldt IT-projekt, der
iværksætter brugen af IT-investeringen, så
forretningen får udbytte, og lær mig at
gøre det igen!
IT-projekter, der inkluderer nye IT-investe-
ringer, er berygtede for deres kompleksitet,
og deraf følgende tids- og budgetoverskri-
delser, der ofte kun fører til middelmådig
målopfyldelse. Effektvurdering af IT-løsninger
handler om at finde ud af, hvorvidt man får
et udbytte af en given IT-investering. Det
spændende ved dette basale og ofte stillede
spørgsmål er, at svaret på ingen måde giver
sig selv.
I denne artikel vil vi præsentere proces-
faktormatricen, der er et værktøj til både
IT-effektvurdering og læring. Det vil sige, at
værktøjet kombinerer de to ønsker til lam-
peånden ovenfor: Det er et værktøj, der kan
støtte selve implementeringsprocessen,
idet procesfaktormatricen inkluderer et bud
på faktorer, der hæmmer projektprocessen,
og derfor målrettet skal håndteres i pro-
jektprocessen. Samtidig skaber procesfak-
tormatricen gennem sin dokumentation og
registrering mulighed for at forstå og
opsummere projektprocessen, hvilket igen
skaber mulighed for at lære. Procesfaktor-
matricen er omsluttet af før/efter effekt-
målinger, der identificerer det konkrete
udbytte af IT-investeringen.
Det givtige i denne konstruktion er, at
det på en og samme tid konstateres, hvad
effekten er, samtidig med at man gennem
forståelsen af implementeringsprocessen
kan lære, hvorfor man har/ikke har opnået
netop dén effekt. Problemstillingen handler
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Resumé
Der præsenteres en model for evaluering af IT-
løsninger inden for hospitalsområdet. Modellen
er baseret på en kombination af målbaseret og
målfrit evalueringsdesign. Det målbaserede
design er knyttet til selve målene eller effekterne
af løsningen. Via det målfrie setup følges selve
IT-implementeringsprocessen med henblik på at
identificere, hvad der er hæmmende for proces-
sen og effekterne. Det tjener primært et lærings-
formål – at identificere fejl og uhensigtsmæssig-
heder i processen med henblik på at forklare,
hvorfor man ikke får de forventede effekter af
den implementerede IT-løsning. I artiklen beskri-
ves, hvorledes denne procesevaluering foretages.
Modellen bruges i forbindelse med projektet
Det Digitale Sygehus (Frederikshavn-Skagen
Sygehus).
således om, hvordan virksomheden får
fremstillet en IT-effektvurdering, der dels er
sine ressourcer værd, fordi den indeholder
både ’hvad’ og ’hvorfor’ aspektet, og som
dels beskriver den faktiske virkelighed, som
IT-investeringen indgår i. I det følgende vil
vi anvende termerne ’vurdering’ og ’evalue-
ring’ som synonymer.1
Målbaseret og målfri-evaluering
’Evaluering må aldrig blive et mål i sig selv. Det
er gennem opfølgning på evalueringsresultater,
at der sker en fortsat kvalitetsudvikling.’ (...)
’Det giver ingen mening at vurdere resultaterne
uden en forståelse af processern’2, siger
Christian Thune, direktør for Danmarks
Evalueringsinstitut. Christian Thune
fortsætter med at forklare, at man ikke kan
betragte processer som en sort kasse, hvor
det er godt nok at se på, om input og out-
put er i orden.
Tidens ledelsestendens er ellers, at out-
putstyring og new public management i
forbindelse med offentlige ydelser som
uddannelse og sygehusvæsen skubber
resultaterne frem i forgrunden, og dermed
skubbes den proces, der har frembragt
resultaterne, væk. Problemet med at glem-
me processen er, at man alene ud fra resul-
taterne i princippet godt kan give et svar
på, om en IT-indsats virker eller ej. Men
man kan ikke svare på, hvorfor den virker.
Man kan ikke bidrage med forklaringer,
men blot konstatere, om indsatsen virker
eller ej.
Set med kvalitetsudviklingsbriller på, er
det ikke optimalt, idet man ikke kan vide-
reudvikle kvaliteten, når man ikke kender
til de faktorer og handlinger, som har skabt
succesen. Man ved med andre ord ikke
noget om, hvad der hhv. hæmmede og
fremmede realiseringen af indsatsen.
Implementeringen og udviklingen af ind-
satsen er en sort boks både for deltagerne,
interessenterne og evaluatorerne.
Vi er her fremme ved den centrale for-
skel på det, man med evalueringstermer
kalder for hhv. målbaseret og målfri-evalue-
ring3 4. Ved målbaseret evaluering er formå-
let med den indsats, der skal evalueres, på
forhånd defineret. Opgaven for evaluator
går ud på med positivistiske, videnskabeli-
ge relevanskriterier at definere og anvende
den metode og det perspektiv, der kan ind-
fri forventningerne om en stringent evalue-
ring. Som evaluator må man holde afstand
til feltet og de personer, der indgår i indsat-
sen. Som reaktion på den målbaserede eva-
luering, der blev kritiseret for at hæmme
kreativiteten og nyskabelsen, fordi man
kun ser det på forhånd forventede og fast-
lagte (målene med indsatsen), opstod den
målfrie evaluering.
Tanken i den målfrie evaluering er, at
man i stedet for at fokusere på målene, skal
koncentrere sig om indsatsens totale virk-
ninger og konsekvenser. Man skal som
evaluator beskrive alle de konsekvenser og
effekter, der opstår som følge af en indsats,
også de ikke forventede konsekvenser og
effekter. Den målfri-evaluering nærmer sig
en procesevaluering, fordi man breder eva-
lueringen ud til at omfatte meget mere end
en outputstyring i relation til målene for
indsatsen. Evaluators rolle bliver at tilveje-
bringe information, der kan anvendes til
fortsat kvalitetsudvikling inden for områ-
det.
Det er vigtigt at have begge strenge med i
evalueringen af IT-implementeringer. Den
målbaserede til at identificere om de mål,
der er formuleret for en given IT-løsning,
også bliver effektueret i forbindelse med
igangsætning. Vi kalder det for ’Hvad’-delen
i effektvurderingen. Den målfrie, procestil-
knyttede effekt, skal opsamle erfaringer og
lærdom af selve implementeringsproces-
sen. Vi kalder det for ’Hvorfor-delen’ i effek-
tvurderingen. Procesfaktormatricen er
værktøjet til at opsamle denne viden om
processen. Kombinationen af ’Hvad’ og
’Hvorfor’ er nødvendig, fordi der er et stort
udækket behov for at kvalitetsudvikle
implementeringsprocessen for IT-investe-
ringer med henblik på at skabe et godt
udbytte af investeringen og fremtidige inve-
steringer gennem en god og effektiv imple-
menteringsproces.
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I den resterende del af artiklen vil vi
beskrive procesfaktormatricen og give
eksempler på dens anvendelse. Af hensyn
til artiklens længde medtages før/efter
målingerne kun kort. Det er ikke fordi, de
er uvæsentlige, de er tværtimod en nødven-
dig del af helheden, som beskrevet ovenfor,
men vi har valgt at koncentrere os om pro-
cesfaktormatricen her. Procesfaktormatri-
cen er direkte udviklet til at blive brugt i
forbindelse med IT-projekter i sundheds-
væsnet, helt konkret i forbindelse med IT-
investeringer på hospitaler. Det følgende er
derfor en kort introduktion til evalueringer
i sundhedsvæsnet, samt det konkrete pro-
jekt, som procesfaktormatricen er udviklet
til – Det Digitale Sygehus (mere herom
senere).
Effektvurderinger af IT i 
sundhedsvæsenet
Evalueringer af IT-systemer inden for syge-
husvæsenet er rigt repræsenteret inden for
IT-evalueringslitteraturen. Der har udviklet
sig nærmest en disciplin, Evaluating Health
Care Information Systems5. I Danmark dyr-
kes området blandt andet af V-chi6 ved
Aalborg Universitet.
Det er tydeligt, at den omfattende evalu-
eringsaktivitet inden for det kliniske områ-
de har haft en afsmittende effekt i forhold
til administrative nyanskaffelser. Sund-
hedsvæsenet er bekendt med evalueringer
og effektvurderinger. I forbindelse med
igangsætning af nye behandlinger og
anvendelse af ny apparatur skal der laves
en ’..alsidig, systematisk vurdering af forudsæt-
ningerne for og konsekvenserne af at anvende
medicinsk teknologi7’. Denne vurdering kaldes
for medicinsk teknologivurdering (MTV)8.
Problemet med at anvende MTV er, at det
er en rammemodel, som indeholder meget
få operationelle retningslinjer, og som ude-
lukkende fokuserer på mulige konsekven-
ser ifm gennemførelse af ny teknologi. Der
ligger ingen opfølgning i metoden – det vil
sige, at der ikke foreskrives en efter-imple-
menteringsaktivitet, hvor det vurderes, om




Sygehus, der er udpeget som Det Digitale
Sygehus. Sammenhængen er den, at Det
Digitale Sygehus er et projekt under Det
Digitale Nordjylland9. Projektet indebærer
indførelsen af forskellige former for IT-
løsninger på hele sygehuset, blandt andet
elektronisk patientjournal (EPJ), elektronisk
booking, patientinformationssystemer,
instrukssystemer mm. Sundhedsforvaltnin-
gen i Nordjyllands Amt er projektansvarli-
ge. Formålet med projektet er10:
At øge borgernes tilfredshed med sygehus-
sektoren ved
- at skabe større åbenhed over for patienterne
- at støtte patienterne i en ny og mere aktiv
rolle (den kompetente patient)
- at sikre et bedre patientforløb
- at bidrage til et mere sammenhængende
sundhedsvæsen 
- gennem en effektiv udnyttelse af mulighe-
derne i det digitale sygehus
Projektet har en varighed fra 1. oktober
2001 til 31. december 2003 og har et budget
på 36 mio. kr. Projektledelsen har et ønske
om at få foretaget en vurdering af effekter-
ne ved implementering af udvalgte IT-
løsninger. Det formuleres på følgende måde
i projektbeskrivelsen11:
- at få konkret viden om systemernes effekt
med henblik på en mere præcis vurdering af
mulighederne for større effektivitet og bedre
kvalitet i behandling og pleje. Indsamling og
vurdering af denne viden foretages af en
uafhængig akademisk projektpartner med
henblik på at gøre effektvurderingen så
objektiv som muligt.
- at skabe grundlaget for en model for effek-
tvurdering af digitale sygehussystemer.
Model for effektvurdering
Procesfaktormatricen og sammenhængen
med før/efter målingerne kan beskrives ved
hjælp af figur 1.
Den vandrette pil er hele implemente-
ringsprocessen, hvor der laves hhv. før og
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eftermålinger på kvalitetskriterier, der er
defineret sammen med brugerne på
Frederikshavn-Skagen Sygehus inden for de
fire kvalitetskategorier: Patient-, sundheds-
faglig-, medarbejderoplevet- og ledelseskva-
litet. Det kan for eksempel være, at perso-
nalet bruger mindre tid på at lede efter
oplysninger om patienterne i journalen
efter indførelse af elektronisk patientjour-
nal, fordi oplysningerne aldrig er længere
væk end den nærmeste PC. Det kan også
være en hurtigere behandling af patienter-
ne, fordi kommunikationen til andre afde-
linger på sygehuset kan gøres bedre og hur-
tigere, hvilket så igen vil kunne betyde, at
patienten kan komme hurtigere igennem
de behandlinger, der skal til for at gøre
ham/hende rask.
Procesfaktormatricen er som nævnt red-
skabet til at registrere de forhold, som ved-
rører selve implementeringsprocessen – det
vil sige efter ’Før-situationen’ og inden
’Efter-situationen’. Der er faktorer i tre
overordnede kategorier, nemlig mennesker,
IT og organisation.
Procesfaktormatricen
Kernen i procesfaktormatricen er, at ’noget’
er kritisk i en projektproces. Der sker man-
ge rutinemæssige ting i arbejdet med at
realisere en indsats, men der er hændelser,
som er kritiske, dvs. de adskiller sig kvalita-
tivt fra rutinehændelserne. Et meget brugt
eksempel til at illustrere dette med12, er
fabriksarbejderen, der står ved en maskine,
som sætter kapsler på flasker. Han udfører
det samme arbejde igen og igen, men det er
kritisk, hvorvidt han husker at hælde nye
kapsler på, inden maskinen løber tør. Hvis
maskinen løber tør, og skal slukkes, så
stopper hele samlebåndet i længere tid.
Påfyldningen af kapsler er dermed kritisk
for det arbejde, han udfører.
Inden for projektledelse13 har man arbej-
det med, hvad der er kritiske hændelser i et
projektforløb, dvs. i den proces, der realise-
rer en indsats. Man taler om Kritiske Suc-
ces Faktorer (KSF’ere). De defineres som
handlinger eller hændelser, der påvirker
resultatet, og som er kvalitativt anderledes
end rutinehændelserne, dvs. ofte svære og
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komplicerede at få til at lykkes. I det om-
fang, der arbejdes udfra målsætninger, som
er udtrykt ved succeskriterier, opfatter man
succesfaktorerne som det, der realiserer
succeskriterierne.
De kritiske succesfaktorer er ikke gud-
dommelig inspiration, men derimod prakti-
kernes erfaringer. Man har spurgt erfarne
projektfolk om, hvad de mener, er kritisk i
projektprocessen. Denne sum af handlinger
er efterfølgende blevet kategoriseret i en
overskuelig mængde af succesfaktorer. Man
kan med andre ord sige, at KSF’erne er
empirisk konstruerede begreber.
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kompetence til at udføre
opgaverne og træffe
gode beslutninger.
• Ledelsen, konsulenterne eller IT-afd.
træffer dårlige beslutninger om ressour-
cer og projektforløb pga. manglende
kompetence om teknikken.
• Brugerne kan ikke bruge et tastatur, en
PC eller andet.
• Teknikken fungerer ikke.
• De tekniske problemer sluger alle res-
sourcerne til uddannelse og al udvik-
lingstiden.
• Der træffes ingen beslutninger ang. tek-
nikken / problemerne bliver ikke
løst/behandlet.
Kategori Faktor Idealtilstand Standardindikatorer
1.b. Holdninger
til teknologien




• Brugerne kan ikke forholde sig til tekno-
logien – de er bange, bekymrede, negati-
ve, afvisende.
• Der fortælles mange negative historier
om projektet og få gode.
• Forventningerne er ude af proportion –
der fortælles skræmmescenarier, eller alt
for positive historier om omfanget af for-
andringerne.
• Der er uforudsete reaktioner fra brugerne
og ledelsen grundet forkert satte forvent-
ninger.
• Man interesserer sig ikke for at blive
informeret/uddannet, kun for historierne
• Der er en lille/ringe faktuel viden i de
ting, man siger om teknologien.
1.c Kurser Alle medarbejdere og
ledere deltager i IT-kur-
ser dels i generel anven-
delse af IT, dels i forhold
til brugen af specifikke
systemer.
• Der udbydes differentieret undervisning.
• Undervisning forgår i arbejdstiden.
• Ikke alle brugere ønsker at deltage i kur-
ser, fordi det foregår udenfor arbejdstid.
• Ikke alle faggrupper får tilbud om delta-
gelse på IT-kursus.
• Undervisningen er ikke differentieret,
hvorfor nogle brugere ikke får udbytte af
kurserne (superbrugere).
MENNESKER
Det interessante er imidlertid, at der i
projektledelseslitteraturen er en udpræget
enighed om, hvad der er kritiske succesfak-
torer. Det gælder, uanset om det er projek-
ter i forskellige industrielle sektorer, af for-
skellig størrelse og kompleksitet og i for-
skellige moder-organisationer. Hvert pro-
jekt er naturligvis en enkeltstående fore-
komst, og projekterne er aldrig ens, men
der er mønstre af erfaringer henover pro-
jekterne, som ligner hinanden.
Projektfaktormatricen er konstrueret ud
fra de kritiske succesfaktorer fra projektle-
delse-fagområdet.
Sammenhæng i procesfaktormatricen
I virkeligheden er procesfaktormatricen et
sæt af overordnede kategorier og specifikke
faktorer med dertil hørende koder, der kan
anvendes til at kategorisere efter. Det vil
sige, at de hændelser, der observeres i pro-
jektprocessen kan kategoriseres som kriti-
ske succesfaktorer.
Således er der først en overordnet katego-
ri, som angiver en gruppe af faktorer. Fx
kategorien ’1. Uddannelse/viden’, hvorun-
der der er succesfaktorer som ’1.a Teknisk
kompetence’ og ’1.b Holdninger til teknolo-
gien’. Efter faktorens navn er der en mere
fyldestgørende beskrivelse af, hvad fakto-
ren handler om. For faktoren ’Teknisk kom-
petence’ lyder beskrivelsen: ’Projektet
besidder den nødvendige tekniske kompe-
tence til at udføre opgaverne og træffe gode
beslutninger.’ Denne beskrivelse kalder vi
for idealtilstand. Når der ikke observeres
hændelser i projektprocessen, som strider
imod idealtilstanden, så er der ikke brug for
kompenserende handlinger. Faktoren er i
sin idealtilstand.
’Idealtilstand’ kan godt være en forvir-
rende betegnelse, men det hænger sammen
med det dobbelte formål med procesfaktor-
matricen. I den projektproces, hvor der ikke
er problemer med den tekniske kompeten-
ce, dvs. hvor der ikke opstår kritiske hænd-
elser som følge af manglende teknisk kom-
petence, er faktoren ’Teknisk kompetence’
undervejs i indsatsen i sin idealtilstand. At
en faktor er i sin idealtilstand betyder reelt,
at det ikke er nødvendigt at ændre på de
forhold, som faktoren angår, her teknisk
kompetence. De faktorer, der er i deres ide-
altilstand, behøver vi med andre ord ikke
fremme med henblik på at støtte imple-
menteringen af IT-løsninger på Frederiks-
havn-Skagen Sygehus.
Til højre for beskrivelsen af idealtilstan-
den er der en samling indikatorer, som vi
kalder for Standard indikatorer. Standard
indikatorerne er væsentlige i forhold til at
finde ud af, om en faktor er ved at forlade
sin idealtilstand og dermed er ved at udvik-
le sig til en kritisk succesfaktor. Alle stan-
dard indikatorerne er negativt formulerede,
fordi de er modpoler til idealtilstanden. De
er så at sige ’alarmklokker’, der skal få pro-
jektdeltagerne til at reagere med kompen-
serende handlinger overfor faktoren.
Eksempel
Læseren skal nu forestille sig, at vi er ved at
observere en implementeringsproces i et
IT-projekt. Faktoren ’Teknisk kompetence’
har indtil nu været i sin idealtilstand, dvs.
der er ikke før nu observeret modstridende
hændelser til ’projektet besidder den nød-
vendige tekniske kompetence til at udføre
opgaverne og træffe gode beslutninger’. Vi
observerer nu til et projektmøde vedrøren-
de udrulningen af et elektronisk patien-
tjournalsystem (EPJ-system) på en hospi-
talsafdeling den følgende hændelse14: 
En afdelingssygeplejerske siger, at hun må
have flere timer til sit personale, hvis de skal
lære at bruge det nye EPJ-system. Der er så
mange tekniske problemer med udstyr og
program, at alle deres læringsressourcer slu-
ges af tekniske problemer og tekniske spørgs-
mål. Hun er ret utilfreds. Projektlederen siger,
at det må hun sende videre til sin afdelingsle-
delse, og det må de afklare internt. Afdelings-
sygeplejersken slutter af med at sige, at før
projektlederen gør noget ved de tekniske pro-
blemer, så vil hun ikke bruge ressourcer på
IT-systemet. Så må de lade være med at
bruge systemet så længe, og fortsat bruge
papirjournalerne.
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Denne hændelse ligner nogle af de stan-
dard indikationer, der er beskrevet i proces-
faktormatricen under i faktoren ’teknisk
kompetence’ Det er en blanding af følgende
standard indikatorer:
• Teknikken fungerer ikke.
• De tekniske problemer sluger alle res-
sourcerne til uddannelse og al udvik-
lingstiden.
• Der træffes ingen beslutninger ang. tek-
nikken/problemerne bliver ikke løst/be-
handlet.
Det betyder, at alarmklokken begynder at
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Navn i proces-
faktormatricen
Kategori Uddannelse/viden Det er en af faktorkategorierne
under MENNESKER.
Faktor Teknisk kompetence Det er en af de konkrete, kritiske




De tekniske problemer sluger alle
ressourcerne til uddannelse og al
udviklingstiden.
Når en faktor er ved at blive hæm-
mende for projektprocessen, så
begynder der at optræde observer-
bare hændelser i processen, som





Se hændelsen ovenfor med afde-
lingssygeplejersken.
Det er beskrivelsen af den observe-
rede hændelse. Hændelsen knyttes
som oplevet indikator-beskrivelse
til den faktor, der har standard
indikatorer, som beskriver hændel-
sen.
Indsats Til den beskrevne hændelse:
Projektlederen bliver nødt til at
sætte en tekniker sammen med
sygeplejerskerne, når de træner
med systemet, så alle problemer
kan løses med det samme, og
sygepl. oplever, at de kommer
videre i indlæringen.
Er den indsats, som kan vælges at
iværksættes, hvis hændelsen
beskrevet som oplevet indikator
peger på noget, der er så kritisk for




Se hændelsen ovenfor med afde-
lingssygeplejersken.
Det er beskrivelsen af den observe-
rede hændelse. Hændelsen knyttes
som oplevet indikator-beskrivelse
til den faktor, der har standard
indikatorer, som beskriver hændel-
sen.
Idealtilstand Projektet besidder den nødvendige
tekniske kompetence til at udføre
opgaverne og træffe gode beslut-
ninger.
Det er beskrivelsen af faktoren,
når den ikke hæmmer projektpro-
cessen. Dvs. når alarmklokken
ikke ringer.
Eksempel på indhold Forklaring
ringe for den faktor, hvis standard indikato-
rer er blevet ’aktiveret’. Faktoren er med
andre ord ved at blive hæmmende for pro-
jektprocessens forløb. Det betyder to ting:
1. Vi kan kategorisere og beskrive hændel-
sen som tilhørende faktoren ’Teknisk
kompetence’. Det gøres i den næste søjle
efter standard indikatorerne, som hedder
Oplevet indikator (er ikke med i skemaet
oven for)15. Hændelsen genfortælles som
en historie i kolonnen ’oplevet indikator’.
2. Vi får lejlighed til at støtte implemente-
ringsprocessen ved at påpege overfor
projektfolkene, at vi har observeret, at
der er problemer med den tekniske kom-
petence. Hvis vi som evaluatorer kom-
mer med et konkret forslag til, hvordan
man i projektet kan afhjælpe problemer-
ne med den tekniske kompetence, som
altså nu er registreret under oplevet indi-
kator, så formulerer vi en indsats (er ikke
med i skemaet ovenfor). Indsatsen skri-
ves ind i procesfaktormatricen, da den jo
er en hændelse på lige fod med andre
observerede hændelser, bortset fra at den
nøje hænger sammen med sin faktor.
Det er ikke entydigt, hvordan hændelserne
skal kategoriseres, dvs. en observeret
hændelse kan have ligheder med standard
indikatorer fra flere forskellige faktorer. I
den situation er det vigtigt, at observatøren
rådfører sig med en af de andre deltagere i
mødet, og får endnu en vurdering af, hvad
den hændelse egentligt handlede om.
Samlet set er procesfaktormatricen et
observationssystem bestående af følgende
kolonner: (se tabel side 49).
Procesfaktormatricen er et generelt regi-
streringsværktøj, der ideelt set skal imple-
menteres som en web-applikation, så alle
evaluatorer online kan påtegne deres
observationer. Derved bliver procesfaktor-
matricen den centrale proces-bank.
Forklaringer ud fra 
procesfaktormatricen
Når projektprocessen er afsluttet, bruges
procesfaktormatricen til at klargøre sam-
menhængen mellem projektets resultat og
den forgangne proces. Det viser sig, for at
fortsætte eksemplet fra før, at sygehusper-
sonalet ikke vil bruge EPJ-systemet. Dette
påvirker naturligvis udbyttet af IT-investe-
ringen, idet før/efter målingerne viser, at
man stadig bruger tid på at lede efter jour-
naler, fordi den stadig er papirbaseret.
Situationen er endda sådan, at på nogle
afdelinger bruger man EPJ-systemet, på
andre ikke, og det betyder, at kommunikati-
onen mellem afdelinger stadig er telefon-
og papirbaseret. Derved udebliver de gevin-
ster, der er knyttet til bedre og hurtigere
kommunikation mellem afdelinger.
Perspektivering og afslutning
Denne artikel kan ikke fremvise evalue-
ringsresultater eller konkludere på casen i
Nordjylland. Men der er et interessant per-
spektiv på den præsenterede evaluerings-
model bestående af før/efter målinger kom-
bineret med procesfaktormatricen. Det går
på anvendelsen af de resultater, som denne
evaluering kan give.
Der er mange, som har noget at skulle
have sagt vedrørende kvaliteten af den
behandling, man får på de danske sygehu-
se. Der er et gensidige sammenspil mellem
politikerne, som har brug for dygtige pro-
fessionelle medarbejdere, mens sygehusets
professionelle har behov for politikere, der
sikrer en god økonomisk ramme, og formu-
lerer mål og værdier, der kan give udviklin-
gen af kvaliteten retning16. Oveni dette
sammenspil har brugerne krav på at kende
kvaliteten af sygehusenes ydelser, og som
borgere i det danske samfund har de ret til
medbestemmelse og medansvar for kvalite-
ten.
Dette krydspres mellem politikere og
professionelle og borgere/brugere af ydel-
serne fra sygehuset skaber et behov for at
forene den eksterne kontrol, som politiker-
ne anvender til at styre efter med den pro-
fessionsorienterede sygehus-interne dialog
og læring gennem refleksionen over egen
praksis. Kombinationen af de to evalue-
ringsformer giver mulighed for både doku-
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mentation, der kan styres efter, og informa-
tion som offentligheden kan få syn for sagen
gennem, samt kvalitetsudvikling gennem
en både dybere og bredere procesforståelse.
Effektvurdering af IT-løsninger 51
Summary 
A model is presented for the evaluation of
health care IT solutions. The model is based on
a combination of goal-based and goal-free
evaluation designs. The goal-based design is
connected to the goals themselves or to the
effects of the solution. Through the goal-free 
set-up, the implementation process of the
information systems is studied to identify
process barriers and effects. This serves
primarily a learning purpose - to identify errors
and inexpediencies in the process with a view to
explaining why the anticipated effects of the
information systems solution implemented do
not occur. The article describes how this process
evaluation is performed. The model is being
used at two local hospitals in an ongoing
project: The Digital Hospital.
Noter
1. Visse dele af evalueringslitteraturen går
meget op i, at der er forskel på termerne ’vur-
dering’ og ’evaluering’. I denne artikels sam-
menhæng giver det ikke mening at fremhæve
forskellen. Principielt kunne vi derfor ligeså
godt anvende termen ’IT-effektevaluering’
2. Se afrapporteringen fra årets Sorø-møde,
under Christian Thunes oplæg : Mere synlighed
i undervisningsevalueringer, på
http://Presse.uvm.dk, nyhedsbrev 13/2002.
3. Nils Asmussen: Uddannelse, udvikling og eva-
luering, Cue, Århus 2002. Der er mange andre
binære måder at typificere evaluering på, fx
formativ – summativ, intern –ekstern osv. Der
er tendens til at målfri, formativ og intern
evaluering minder om hinanden, mens sum-
mativ, ekstern og målbaseret grupperer sig
sammen.
4. Der er tendens til at målfri, formativ og intern
evaluering minder om hinanden, mens sum-
mativ, ekstern og målbaseret grupperer sig
sammen.
5. Reference: James G. Anderson, Carolyn E.
Aydin and Stephen J. Jay: Evaluating Health




Medicinsk teknologi er anvendelsen af læge-
midler, apparatur, samt medicinske og kirur-
giske procedurer til forebyggelse, undersøgel-
se, behandling, pleje og rehabilitering i og





12. Flanagan J C, The Critical Incident Technique,
Psychological Bulletin, vol. 51, no. 4, juli 1954,
side 327-358
13. Klassikere er fx Cleland D I & King W R :
Project management handbook 2nd ed. van
Nostrand Reinhold, N. Y., USA; Bullen C V :
Productivity CSFs for Knowledge Workers,
Information Strategy: The Executive’s Journal, vol.
12, side 14-20, 1995; Baker B N, Murphy D C og
Fisher D: Factors affecting Project Success, i
Cleland og King op. cit.; Pinto J K & Slevin D P
: Critical Factors in Successful Project
Implementation, IEEE Transactions on
Engineering Management,vol. EM-34, no. 1, feb.
1987, side 22-27.
14. Det er et konstrueret eksempel.
15. Kolonnen ’oplevet indikator’ er ikke med i
skemaet, da de oplevede indikatorer er skif-
tende fra IT-projekt til IT-projekt, mens fakto-
rerne, ideal tilstandene og standardindikato-
rerne er generelle, dvs. de er en del af model-
len.
16. Se Kvalitet i uddannelsessystemet – et fælles
ansvar, DUS, København 2001.
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